大安市两家子化工产业园基础设施建设项目情况

一、建设内容
会战街（支线西起会战街，东至甲二街），全长994.625m。根据规划会战街支线横断为单幅路形式，道路红线宽度26m，具体形式为2.5m（人行道）+21m（车行道）+2.5m（人行道）=26m。建沥青混凝土车行道面积21038.5㎡，人行道面积4578.44㎡；污水管线长1023m，雨水管线长1116m,雨水连接管长644m；新建太阳能路灯48套。
二、项目施工进度
2022年2月10日施工单位进场施工会战接。目前该项目会战接施工进度，道路结构层全部完成，雨水、污水管道全部完成，底层沥青铺设完成，人行道及路灯全部完成，面层沥青铺设已铺设完毕。
三、项目资金拨付情况项目前期完成情况
2022年3月4日拨付工程款：590.7592万元；2022年8月30日拨付工程款：470.2278万元；2022年10月18日拨付工程款642.6297万元，共计拨付1703.6167万元，未拨付294.2777万元。
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